

许昌市投资集团有限公司

政府债券存续期信息公开

根据《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)>的通知》(财预〔2018〕209号)、《河南省财政厅关于做好2025年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》(豫财债管〔2025〕8号)和《许昌市财政局关于做好2025年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》(许财债〔2025〕12号)的要求,现将我公司政府专项债券存续信息公开如下:

一、许昌市中心城区停车场建设项目(一期)

该项目已于2022年9月开工建设,截止2024年12月31日已经完成17处停车场建设和智慧停车指挥中心及管理平台搭建,正在建设停车场2处。截止2024年12月31日,该项目已投入专项债资金14485.48万元。

二、许昌市边缘云计算中心项目

该项目已于2023年3月开工建设,截止2024年12月31日,机房土建部分已基本完成,正在进行内部装修,首批服务器184台及配套交换机、路由器、防火墙等网络设备、安全设备正在陆续进场安装。截止2024年12月31日,该项目已投入专项债资金5000万元。

三、三国文化旅游景区基础设施提升及智慧化改造项目

该项目已于2023年9月开工建设,截止2024年12月31日,已完成灞陵桥、灞陵桥景区亮化照明、春秋楼变压器增容等维修,人流监测、应急报警功能调试等,线路、灯光

设备、关圣殿投影装置建设等。截止 2024 年 12 月 31 日，该项目已投入专项债资金 628.17 万元。

四、许昌太阳能光伏产业园项目

该项目已于 2021 年 1 月开工建设，截止 2024 年 12 月 31 日，已经完成首期 4.46 万平方米厂房、0.52 万平方米行政楼、0.27 万平方米餐厅、0.11 万平方米废品库以及硅烷站和化学品库等，首期建设目前已经建成投入；二期 3.2 万平方米的 3 栋标准化厂房及配套设施，正在开展二期扫尾工程及三期规划编制工作。截止 2024 年 12 月 31 日，该项目已投入专项债资金 38445.81 万元。

五、中原人工智能计算中心（二期）项目

该项目于 2023 年 3 月开工建设，截止 2024 年 12 月 31 日，项目已经完成前期部署的 50P 算力设备采购及安装工作，目前正在对算力设备进行联调联试。截止 2024 年 12 月 31 日，该项目已投入专项债资金 3562.5 万元。

2025 年 6 月 10 日